FEUILLE DE ROUTE

Légendes :

Conception BDD Conception application Validation Exportation données

FE	UILLE DE ROUTE			Jalon	Test	_	Importation									
			1		PHASE 1		PI	HASE 2		PHASE 3			PHASE 4		PHASE 5	
ID	Tâche	Durée	Jalon	WEEK 1 WEEK 2 1	WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5	WEEK 6 WEEK 7	WEEK 8 WEEK 9	WEEK 10 WEEK 11 WEEK 1	2 WEEK 13 WEEK 14 W	VEEK 15 WEEK 16 WEEK 17 WEE	EK 18 WEEK 1	9 WEEK 20 WEEK	22 WEEK 23 WEEK 24 WE	EK 25 WEEK 26	WEEK 27 WEEK 28 WEEK 29 WEEK 30 WEEK 31	WEEK 33
1	Gestion des ressources entreprises	40			ÉTAPE 1											
1.1	Conception BDD Disponibilité technicien	3														
1.2	Conception CRM et API	15														
1.3	Phase de test étape 1	10														
1.4	Validation	1														
1.5	Formation utilisateurs	10														
1.6	Mise en production étape 1	1	✓						_							
2	Gestion des fournisseurs	54					É	TAPE 2								
2.1	Conception BDD Fournisseur/Bon de commande/Suivi des paiements	9														
2.2	Exportation/importation des données	6						_								
2.3	Conception Application fournisseurs															
2.4	Connexion API Colissimo / Site web Client	2														
2.5	Phase de test étape 2															
2.6	Validation	1														
2.7	Formation utilisateurs	10														
2.8	Mise en production étape 2	1	✓													
3	Gestion des clients	44								ÉTAPE 3						
3.1	Conception BDD Client															
3.2	Exportation/Importation des données	2														
3.3	Conception App Réservation RDV et CRM Client	15							_	-						
3.4	Connexion APi / Site web Banque	2														
3.5	Phase de test étape 3	10														
3.6	Validation	1														
3.7	Formation utilisateurs	10														
3.8	Mise en production étape 3	1	✓													
4	Domaine production	59											ÉTAPE 4			
4.1	Conception BDD WorkFlow /Outil/doc Technique	9														
4.2	Exportation/Importation des données	6														
4.3	Conception Gestion des stocks	20														
4.4	Connexion APIS	2														
4.5	Phase de test étape 4	10														
4.6	Validation	1														
4.7	Formation utilisateurs	10														
4.8	Mise en production étape 4	1	✓													
5	Domaine du stock	44													ÉTAPE 5	
5.1	Conception BDD Stock	3														
5.2	Exportation/Importation des données	2														
5.3	Conception App Gestion des stocks	15														
5.4	Connexion API	2														
5.5	Phase de test étape 5	10														
5.6	Validation															
5.7	Formation utilisateurs	10														
5.8	Mise en production étape 5	1	V													